

## 안양 대학교 부속 건물 도장 공사 예정표

일자		5월																	6월	
위치	작업공정	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월	화	수	목	금	토	일	월
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
문화관	고압 물 청소 및 하도 도장																			
	크랙보수																			
	정벌도장																			
수리관	고압 물 청소 및 하도 도장																			
	크랙보수																			
	정벌도장																			
대신관	고압 물 청소 및 하도 도장																			
	크랙보수																			
	정벌도장																			
잔손보기																				

- 상기 공정은 현장 여건 및 선행공정 현황에 따라 변경될 수 있습니다.

주 소 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로457-27, 1012호

회 사 명 : (주) 다 온 기 업

대표이사 : 최 인 호

